

REGION PARTNERSKI 1

PRZYBLIŻONA DATA

OPIS DZIAŁANIA

Kuratorium Oświaty w Opolu

08/10

Korespondencja elektroniczną	<i>partnerów projektu</i>
------------------------------	---------------------------

Kruatorium Oświaty w Opolu

09/10

Działania organizacyjne dotyczące wizyty studyjnej planowanej na listopad 2010. Przygotowanie materiałów i planowane zmiany szkolnictwa zawodowego w prawie oświatowym.

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

09/10

Przygotowanie materiału dotyczącego zadań dyrektora szkoły jako osoby zarządzającej placówką. Op

WODliP w Opolu

09/10

Przygotowanie informacji na temat kształcenia modułowego na przykładzie wybranych zawodów oraz c

Kruatorium Oświaty w Opolu

10/10

Spotkanie robocze partnerów polskich – omówienie zaplanowanych działań przed wizytą studyjną part

Kruatorium Oświaty w Opolu

10/10

Wybór ciekawych tras Opolszczyzny do przewodnika dla uczestników spotkania w ramach wizyty studyjnej

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

10/10

Opracowanie materiału historyczno-kulturowo-kulinarno-regionalnego na wybranych tras opolszczyzny

WODliP w Opolu

10/10

Opracowanie informatyczne przewodnika dla uczestników spotkania w ramach wizyty studyjnej w regionie

Kuratorium Oświaty w Opolu

11/10

Przyjęcie delegacji z Czech. Spotkania robocze i wizyty studyjne w jednostkach partnerskich regionu 1

Kuratorium Oświaty w Opolu

11/10

Przedstawienie struktury i zadań KO. Przedstawienie prezentacji na temat: struktury szkolnictwa zawo

WODliP w Opolu

11/10

Przedstawienie: struktury i zadań WODliP-u, modelu kształcenia modułowego, prezentacja kształcenia

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

11/10

Przedstawienie zadań dyrektora szkoły jako osoby zarządzającej placówką oraz prezentacja materiału

Kuratorium Oświaty w Opolu

12/10

Promocja realizacji projektu w mediach lokalnych.

WODliP w Opolu

12/10

Stworzenie strony internetowej projektu, gdzie umieszczane będą sukcesywnie informacje na temat jego

Kuratorium Oświaty w Opolu

12/10

Przygotowanie wewnętrznej ewaluacji realizacji I etapu projektu.

WODliP w Opolu

1/11

Zaprezentowanie kształcenia modułowego na spotkaniu z dyrektorami, nauczycielami ZSZ nr 1 i organami

Kuratorium Oświaty w Opolu

2/11

Spotkanie robocze partnerów polskich przygotowujące do wizyty w Regionie Partnerskim 2.

Kruatorium Oświaty w Opolu

2/	11
----	----

Przygotowanie materiałów do prezentacji nt. nadzoru pedagogicznego w strukturach instytucji oświatowych

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

2/11

Przygotowanie prezentacji na temat sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły ZS

WODliP w Opolu

2/11

Przygotowanie prezentacji na temat kierunków rozwoju doradztwa i doskonalenia nauczycieli zawodu z

3/11

Wizyta w Regionie Partnerski 2

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

3-5/11

Rozpoczęcie prac nad wdrożenie pilotażowego programu kształcenia modułowego w ZSZ nr 1

Kuratorium Oświaty

4/11

Podsumowanie wizyty w Regionie Partnerskim 2.

WODliP w Opolu

4/11

Aktualizacja strony internetowej projektu.

Kuratorium Oświaty w Opolu

5/11

Spotkanie organizacyjne partnerów polskich przygotowujące do warsztatów w ramach tygodnia języko-

Kuratorium Oświaty w Opolu

6/11

Warsztaty w ramach tygodnia językowo-kulturowego

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

6-7/11

Opracowanie internetowego słownika wspólnej komunikacji z uwzględnieniem słownictwa zawodowego

Kuratorium Oświaty w Opolu

7-8/11

Podsumowanie tygodnia językowo-kulturowego

Kuratorium Oświaty w Opolu

8/11

Spotkanie robocze przygotowujące do wizyty Partnerów Regionu 2

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

9/11

Wdrożenie pilotażowego programu kształcenia modułowego w ZSZ nr 1

Kruatorium Oświaty w Opolu

09/11

Wojewódzka konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych promująca kształcenie modułowe w szkołach

WODiP w Opolu

09/11

Opracowanie materiału w celu doskonalenia kompetencji i skutecznej realizacji zadań doradcy metodycznego

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich, WODiP w Opolu

09/11

Przygotowanie wizyt studyjnych w szkołach i placówkach województwa opolskiego pod kątem zapoznania z

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

10/11

Spotkanie z instruktorami praktycznej nauki zawodu (pracodawcami) i przedstawicielami instytucji lokalnych

Kruatorium Oświaty w Opolu

10/11

Przygotowanie wizyt studyjnych w szkołach i placówkach województwa opolskiego w zakresie organizacji

Kruatorium Oświaty w Opolu

11/11

Przyjęcie delegacji z Czech. Spotkania robocze, wizyty studyjne, tematyka praktyk zawodowych oraz

WODliP w Opolu

11/11

Prezentacja bazy programów dla szkół kształcących w zawodach związanych z branżą hotelarską i me

Kruatorium Oświaty w Opolu

12/11

Uzgodnienia dotyczące uzupełnienia informacji na stronie internetowej projektu

WODliP w Opolu

12/11

Bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu

Kruatorium Oświaty w Opolu

12/11

Promocja Projektu w mediach

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

1/12

Opracowanie materiału z I etapu wdrażania kształcenia modułowego w ZSZ Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Kuratorium Oświaty w Opolu

2/12

Promocja dobrych praktyk w kształceniu modułowym zrealizowanych w szkołach partnerskich

WODliP w Opolu

02/12

Wypracowanie z partnerem czeskim wspólnej bazy programów informatycznych do kształcenia zawodowego

WODliP w Opolu

02/12

Wypracowanie wspólnego polsko-czeskiego systemu doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych

Kuratorium Oświaty w Opolu

03/12

Debata na temat Spójnej polityki regionalnej w zakresie potrzeb rynku pracy a planowanie oferty edukacji

Kruatorium Oświaty w Opolu

04/12

Spotkanie partnerów polskich podsumowujące wizytę studyjną w Kraju Środkowoeuropejskim. Promocja projektu

WODliP w Opolu

04/12

Uaktualnienie informacji na stronie internetowej związanej z realizacją Projektu

WODliP w Opolu

05/12

Podsumowanie zadań zrealizowanych przez WODliP

ZSZ nr 1 w Strzelcach Opolskich

05/12

Podsumowanie zadań zrealizowanych przez Szkołę

Kruatorium Oświaty w Opolu

05/12

Przygotowanie materiału podsumowującego realizację zadań Projektu.

Kruatorium Oświaty w Opolu

06/12

Forum wymiany doświadczeń zdobytych podczas realizacji Projektu. Wypracowanie wspólnych założeń

Kruatorium Oświaty w Opolu

07/12

Promocja efektów Projektu. Upowszechnianie trwałych rezultatów Projektu.